

專案質詢

7-4-05-0829

立法院議案關係文書 中華民國 98 年 10 月 14 日印發

案由：本院丁委員守中，針對政府歷年救災特別預算執行績效不彰，為避免重蹈覆轍、浪費預算，本席建請行政院應儘速規劃災後重建計畫細節，並整合相關單位及專家學者所提之國土保育與復育意見，訂定工程進度時程，提高災後重建預算之執行成效，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

- 一、參照以往救災特別預算執行情況：中央政府易淹水地區水患治理計畫第一期特別預算（95-96 年）於 97 年的執行率才 77.64%；中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第一期特別預算（95-97 年）於 97 年的預算執行率才 55.14%；97 年編列之辛樂克及蕃蜜颱風災後復建工程完工率僅 21.33%、卡玫基及鳳凰颱風災後復建工程完工率僅 68.34%，顯然政府對於執行特別預算及公共工程監督績效不彰。
- 二、參照 97 年度「卡玫基及鳳凰颱風災後復建工程」與「辛樂克及蕃蜜颱風災後復建工程」專案，行政院核定補助高雄縣等 11 縣之復建工程共 6,820 件，經費 132 億餘元，經審計部查核結果發現地方政府未掌握提報申請補助時效，影響後續審查及完工啟用期程、未落實災損工程防護與應變措施，造成災害擴大危機、未積極辦理風災復建工程，肇致多項工程進度嚴重落後等缺失，致發包率、完工率及預算執行率有偏低現象。
- 三、本次莫拉克颱風災後重建特別預算案考量預算規模為歷年來之最，而預算執行期限僅至 101 年，為落實相關救災及災後重建工作之需，中央及地方政府宜儘速整合相關國土保育區域方案、基礎建設方案、家園重建方案與產業重建方案之意見，以提升未來預算執成效，達到事半功倍之效果。