

專案質詢

7-4-05-0828

立法院議案關係文書 中華民國 98 年 10 月 14 日印發

案由：本院丁委員守中，針對近十年來台灣地震、風災不斷，中央政府每逢嚴重災害就提特別預算因應，然審計部稽察成果指出特別預算執行成效不佳、工程進度落後，立法院預算中心亦提出相關預算執行不力之質疑。本席要求行政院應儘速建立預算執行的具體管考機制，就執行成效進行獎懲，涉及不法勾當就送檢調、法務部進行查辦，以避免重覆編列預算、貪腐、浪費民脂民膏之情形發生，特向行政院提出緊急質詢。

說明：

- 一、據 97 年政府審計年報、中央政府決算之審計察成果指出，93 年至 97 年度的擴大公共建設投資特別條例執行成效欠佳，計畫之規劃與預算編列核欠嚴謹，影響施政效能；95 年至 96 年度的水患治理計畫執行進度嚴重落後，決算支付實現數僅達預算數 25.16%。此外，九二一震災災公共建設工程和易淹水地區水患治理計畫執行率偏低，亦經監察院及審計部糾正在案。
- 二、據立法院預算中心評估報告指出，台灣歷經九二一地震及多次風災、水災、水患，政府災重建工程執行效率仍然低落（詳參下表），復未訂定嚴密控管制度，延宕完工時程，益加凸顯我國災害防救經費過於彈性之背後，卻缺乏強力監督之弊病，績效管考確有精進之必要。

特別預算名稱	預算期間	執行率
九二一震災災後重建第一期特別預算	90 年-95 年	77.66%
九二一震災災後重建第二期特別預算	90 年-95 年	80.91%
中央政府基隆河整體治理計畫特別預算	91 年-97 年	93.97%
中央政府易淹水地區水患治理計畫第一期特別預算	95 年-96 年	77.64%
中央政府石門水庫及其雙水區治計畫第一期特別預算	95 年-97 年	55.14%
資料整理：立法委員丁守中國會辦公室。		